PENSANDO EM CONSTRUIR
OU REFORMAR E NAO SABE
COMO REDUZIR CUSTOS?

Aqui vocé tem NOVE passos para
economizar em 40%!

O Sindimaco preparou esse manual com
dicas e solucoes praticas para voceé
gastar 40% menos com mais resultados.

E o seu sonho de reformar e ou
construir com o apoio Sindimaco!
Juntos somos mais fortes!
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COMO
CONSTRUIR E
FICAR MAIS
BARATO EM 40%?

QUANDO HA PLANEJAMENTO!
|

| | |
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O PLANEJAMENTO

O planejamento de uma obra de
construcao civil € fundamental
para reduzir custos. Ele deve ser
detalhado e ter todos os
aspectos do projeto, como a
agquisicao de materiais, mao de
obra e prazos de entrega.
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SIGA AS ETAPAS E
COMEMORE O RESULTADO!

1° Passo

Defina metas realistas
a sua realidade!
Escolha seus objetivos
e 0 escopo, € por fim
estabeleca um
cronograma € o
orcamento.
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“l, ;- Pense em alteracoes futuras

~ (p6s-obra) para nao frustrar seu
sonho de mudancas em
ambientes. Isso ajuda a definir
tipo de acabamento (padrao) e o
encaixe do projeto dentro das
suas necessidades financeiras.
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ECONOMIA com planejamento financeiro

Tenha o controle de custos nos materiais e mao de obra.

2° Passo N

O ideal é poupar o equivalente a 50% dos
gastos totais previstos (incluindo mao de obra
e material). Vantagens para pagamentos a
vista e bons descontos, tanto no material de
construcao quanto na mao de obra.

CONVERSE COM QUEM ENTENDE!

Contratar por empreita um (a) profissional
habilitado (engenheiro (a) civil) para a
execucao da obra — é ter método construtivo
que melhor se encaixe em sua obra, com
orcamento detalhado, cronograma por etapas
e acompanhamento total da obra.

Este profissional é sua garantia de nao haver
mao de obra ociosa no canteiro de obras.

Problemas estruturais podem aparecer se nao
houver consulta com especialistas. Quebrar
colunas, paredes exige esse profissional. E

garantir a seguranca e a qualidade da obra.
Um bom conhecimento da planta do local € |
essencial para saber o que pode ou nao ser feitc
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3° Passo

PRIORIZE FORNECEDORES LOCAIS
E MATERIAIS DE QUALIDADE

locais, isso reduz custos
de transporte e facilita o
acompanhamento da
compra e entrega dos
materiais. Lembre-se:
tempo é dinheiro!

Materiais com bom
custo-beneficio sao os

como tijolos e telhas de
ceramica ou blocos de
concreto. Ter

pouca manutencao traz
resultado final.

E lembre-se: o mais
barato pode dar dor de
cabeca.
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4° Passo

CRONOGRAMA DE
PAGAMENTOS ESCALONADO

Organize os
pagamentos de
acordo com o
andamento da
construcao. Voceé
mantem o controle
dos gastos e garante
gue 0s pagamentos
sejam feitos conforme
O projeto avanca.

Visite a obra com
frequéncia, o
monitoramento ajuda a
identificar possiveis
erros, e evitar grandes
problemas. Visitas
semanais sao uma boa
forma de manter um
acompanhamento
pProximo.

Obs: Nunca contratar colaboradores (mestre de obra,
pedreiros e ajudantes por diarias, sempre contratar por

empreitada global).
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5° Passo
CUIDADO COM O DESPERDICIO
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6° Passo
TEMPO E DINHEIRO

Nao pare a equipe! Mantenha o estoque em
nivel necessario.

Cada etapa reduz custos e o0 armazenamento
desnecessario ou atrasos porque VOCeE parou a
equipe por nao ter material.
Acompanhar o progresso: O olho do dono faz
ajustes conforme o necessario para concluir o
projeto dentro do prazo e orgamento.

Mas atencao!

Em uma casa pronta as acoes ficam limitadas,
e as adaptacoes ou reformas acabam
onerando se o seu planejamento nao estiver
voltado para esse detalhe.
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7 7° Passo

SUSTENTABILIDADE E
EFICIENCIA ENERGETICA

A\

Hoje a prioridade € optar por materiais e
tecnicas de construcao sustentaveis, o meio
ambiente agradece, o seu bolso ainda mais e a
obra pode resultar em uma casa mais
eficiente, reduzindo os custos mensais com
energia, agua e manutencao.

E lembre-se:

Reserve esse tempo inicial para se dedicar ao
plano, sao grandes as chances de indecisoes e
ou mudancas no meio do projeto transformarem
a sua obra em algo que vocé nao vai gostar.
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Passo

CONSTRUIR SEU LAR TEM
BENEFICIOS ADICIONAIS

Coloque suas ideias
em arquivos por
ambiente e em
separado para a
finalizacao de espacos,
organizar € preciso.
O projeto tera o seu
~ estilode vida e
' também seus gostos
~ pessoais criando o seu
| jeito de viver e
~ totalmente alinhado a0 e
4 |seu gosto.
— Escolha cores de tintas
e todo o acabamento.
4 A casa ficara com suas
cores, seus espacgos |
prediletos e o seu jeito! =
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9° Passo
INSPIRE-SE COM O SINDIMACO

Hoje em dia € muito facil encontrar
iInspiracoes de decoracgao e arquitetura na
iInternet. Em nosso instagram
@sindimaco (cligue no @ para ser
redirecionado) compartilhamos propostas
de profissionais em videos e fotos para
projetos de casas, cozinhas, quartos, e
muito mais; gostamos de dividir ideias
para que VOCcé possa aproveitar, e de
graca!

Ver um ambiente pronto ajuda na escolha
dos materiais e acabamentos.
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https://www.instagram.com/sindimaco/
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https://www.instagram.com/sindimaco/
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