

Nome do processo		Código	Área responsável	weplus	
Gerir portfólio das iniciativas estratégicas da CNC		10.3.2	APE		
Objetivo		Indicadores		Riscos	
Maximizar o atingimento da estratégia da organização, por meio de programas, projetos e ações institucionais.		- Performance portfólio projetos CNC - Performance portfólio projetos Integrado - Taxa de sucesso dos projetos concluídos		(+) Aperfeiçoamento da Performance Institucional (+) Favorecer o conhecido e reconhecido da CNC como principal representante do Sistema Comércio (-) Não atingimento da estratégia (-) Não execução das iniciativas estratégicas (-) Baixa/Alta execução orçamentária	
Sistemas de apoio		Doc. de Apoio e Reguladores		Selos	
Actio		- Base de dados do Portfólio (D) - Apresentação Status Report do Portfólio (D) - Apresentação da Etapa de Priorização das Iniciativas (D)			
IMP					
Interfaces de entrada		Entradas		Etapas	
10.2.3 Gerir projetos 10.1.2 Estabelecer painel estratégico		- Projetos extemporâneos captados/ identificados - Iniciativa estratégica definidas - Revisão do Ciclo Estratégico da CNC		1. Preparar novo ciclo de iniciativas estratégicas 2. Classificar iniciativas estratégicas 3. Consolidar orçamento das iniciativas estratégicas 4. Aprovar portfólio de iniciativas estratégicas 5. Monitorar portfólio de iniciativas estratégicas da CNC	
Saídas		Interface de saída			
- Portfólio de Iniciativas atualizado - Gestão de riscos e lições aprendidas do Portfólio - Necessidade de assessoramento no gerenciamento dos projetos críticos - Status Report do portfólio		- Alta Gestão 10.3.1 Gerir desempenho da estratégia - Áreas CNC 10.2.3 Gerir projetos			